
银川都市圈城乡西线供水平罗县配套工程（一期）可行性研究报告
为认真落实宁夏“十四五”城乡供水规划，全面提高供水效率和效益，保障银川都市圈供水安全和生态安全，平罗县水务局规划实施了银川都市圈城乡西线供水平罗县配套工程（一期）工程。工程以银川都市圈西线供水工程水源为依托，整合现有供水设施，建设平罗县配套工程，完善平罗县城乡供水管网，提升城乡供水服务水平，缓解平罗工业园区日趋严重的水资源供需矛盾。
一、基本情况

平罗县县域总面积2060.84平方公里，辖7镇6乡26个居委会144个村委会，全县户籍总人口31.25万人，常住人口28.92万人。本工程涉及平罗县河西片区城区、前进农场、城关镇、崇岗镇、宝丰镇、黄渠桥镇、头闸镇、姚伏镇、灵沙乡、渠口乡、高庄乡、通伏乡共10个乡镇，128个行政村的供水范围，人口24.47万人，同时覆盖平罗工业园太西园区及崇岗园区工业生产用水。供水管网由平罗县德渊水务有限公司进行管理和维护。

工程以银川都市圈城乡西线供水工程水源为依托，从大武口新建调蓄水库取水，通过输水管道输送至平罗县第三水厂，经沉淀、过滤等处理后由平罗县第三水厂统一补充供给全县城乡、工业生产生活用水。同时，逐步对现有供水工程进行信息化改造，搭建智慧水务平台。
二、工程建设内容
（一）取水泵站：在大武口调蓄水池东侧新建取水泵站1座，建筑面积660平方米。取水量满足2025年最高日取水量6.0万立方米；并预留泵组位置，待2035年扩充；（二）新建大武口调蓄水池至平罗第三水厂段输水管道，全长23.02公里；（三）在平罗第三水厂内新建净水絮凝沉淀池车间、翻板滤池车间等水处理单元建筑物，处理规模为6.0万立方米每天，配套建设维修间、泥砂脱水间等附属用房；（四）新建县城供水管网分区计量、压力流量监测点自动化设施；（五）建设智慧水务平台。（六）购置化验设备及饮水安全检测车、抢险工程车。

三、建设征地与移民安置

平罗县三水厂配套工程（絮凝沉淀车间、翻板滤池车间等）位于水厂内，不再单独进行征占地。调蓄水池至平罗县第三水厂段输水管道沿线开挖铺设过程中，临时占用沙湖大道两侧草地、祥和村旱地及平罗工业园太西园区内林带、荒地，临时占地总面积未115.1亩。无拆迁及移民安置问题。

四、工程投资及资金来源

（一）工程投资：工程估算总投资16858.05万元；工程直接费14831.45万元，其中：取水泵站投资1199.64万元，调蓄水池至平罗县第三水厂段输水管道投资6931.07万元，平罗县第三水厂净水工程投资4179.06万元；平罗第三水厂净水工程自动化系统投资790.0万元，县城供水自动化系统改造342.0万元，智慧水务平台616.0万元，化验室设施及配套车辆773.68万元；其它费用1396.41万元；预备费486.84万元；征地补偿费39.99万元；环境保护费68.73万元；水土保持34.63万元。

（二）资金来源：按照平罗县确定的“投建管服一体化”模式，合理确定资金筹措方案，争取中央、自治区补助资金、政府投资、企业资本金及社会资本贷款解决。

五、建设模式

该项目属于收益性项目，拟采用特许经营方式引入社会资本，按照投、建、管、服一体化模式进行建设。实现城乡供水和工业生产用水供水一体化，融资渠道多元化、建设管理系统化、运营管理数字化。

六、实施步骤
工程计划于2022年年底开工，至2024年年底完成建设任务，总工期为2年。
第一阶段：工程筹备阶段(2022年1月-12月)：完成项目建议书、可研报告立项及“两评一案”的编制，初步设计的编制、审查、审批工作。

第二阶段：工程实施阶段(2022年10月-2024年10月)：完成工程初步设计审批、土地报批、环评报批、施工图设计等前期各项准备工作，完成项目招标、施工许可证办理、基坑开挖等工作；

2022年11月-2023年10月底：土建工程全面开工建设，完成生产性建筑物、设备间、设备安装及管理用房等的建设；

2023年10月-11月：完成电气、设备、自控、管道安装，设备安装调试；

2023年12月-2024年10月底：完成厂区道路绿化，设备通水，调试运行。

第三阶段：工程验收备案阶段(2024年11月-12月)：完成土建工程验收、设备工程验收；验收备案、工程档案资料归档移交、工程结算等工作。
 七、工程效益

银川都市圈西线供水工程覆盖我县后，将极大的减少地下水资源开采量，解决单一水源问题，有效缓解县城用水紧张、工业园区企业自备井严重超采的困境。项目运营后，可实现供水水源从地下水到黄河水的转变，推进饮用水水源地规范化建设，落实城乡饮用水水源地保护，加快城市水源地规范化建设，进一步巩固提升饮用水安全保障水平，提高集中式供水饮用水水源保护区污染防治和风险防控能力。

现将《银川都市圈城乡西线供水平罗县配套工程（一期）可行性研究报告》随文上报，请审示。
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