姚伏镇2023年秋季农田水利基本建设
实施方案

为认真做好全镇秋季农田水利基本建设工作，大力推进农业基础设施建设，有效提高农业综合生产能力，切实增强农业发展后劲，现就姚伏镇2023年度秋季农田水利基本建设工作安排如下：
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，把抓好农田水利基本建设作为加快建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的重大举措。按照区、市、县2023年关于继续深入开展秋冬季农田水利基本建设总体部署要求，紧紧围绕“十四五”发展规划与“乡村振兴战略”，把做好当前农田水利基本建设与现阶段农村各项水利改革、农业产业结构调整、农村环境综合整治等工作相结合，切实完善夯实农业水利基础设施，为今后我镇农业农村各项事业发展提供坚实的水利支撑和保障。
二、目标任务
（一）农田水利示范方建设
1.团庄村秋季农田水利示范方。四至范围：东至畔渠一斗渠，西至五排，南至团庄村1队，北至东大滩三支沟，辐射改造基本农田面积6000亩，计划清淤支沟3条长4.3公里，清淤斗沟6条长3.3公里，清淤农沟51条长30.3公里，整修农路115条长75.5公里，清淤渠道54条长37公里，水利配套建筑物10座，维修改造农渠0.5公里。
2.永胜村秋季农田水利示范方。四至范围：东至畔渠，西至永胜村7队，南至姚通路，北至团庄村1队，辐射改造基本农田面积5000亩，计划清淤支沟1条长2.6公里，清淤斗沟3条长2.3公里，清淤农沟47条长28公里，整修农路104条长70公里，清淤渠道50条长32公里，水利配套建筑物6座，维修改造农渠0.5公里。
（二）面上农水建设任务
今秋面上农田水利基本建设，各村必须结合农村人居环境综合整治开展此项工作，主要以109国道、303省道、各村主干道路两侧和严重影响灌排条件以及村部周边沟道、渠道进行清淤扩整为重点。计划清淤支沟5条长6.7公里，清淤斗沟34条长36公里，清淤农沟224条长111.2公里，整修农路526条长307.8公里；清淤支渠80条长82公里，清淤斗渠100条长107.3公里，清淤农渠549条长406.4公里，水利配套建筑物30座，维修改造农渠0.5公里，新砌护农渠1公里。
三、组织机构及措施
为全面完成全镇秋季农田水利基本建设各项任务目标，经镇党委、政府会议研究，成立姚伏镇2023年度秋季农田水利基本建设领导小组。
组  长：杨 楠、张 瑞
副组长：王亚雄、夏 敏、魏剑云
成  员：各专班领导、农业综合服务中心以及各村书记、主任。
    四、时间要求
    1.2023年9月20日至9月25日为宣传动员准备阶段。主要任务：一是召开秋季农水工作建设动员会，安排部署工作任务。二是召开群众代表大会，采取“一事一议”等形式，加强宣传，营造声势，统一思想，提高认识，为全镇秋季农田水利建设工作顺利开展做好准备。
     2.2023年9月26日至10月20日为全面实施阶段。对所分配的清淤任务，结合农村人居环境综合整治和河长制工作，各村采取多种措施，积极主动组织群众投工投劳，严格按照“三无六直一平整”的标准，全面完成秋季农田水利基本建设任务。
    3.2023年10月21日至10月25日为检查验收阶段。镇党委、政府将组织相关负责人对秋季农田水利建设工作进行验收考评并兑现奖惩。
五、工作要求
1.加强领导，强化责任。今秋农水建设，实行镇领导包片、各室（中心）、站所包村、村队干部包队责任制。由镇主要领导负总责，分管领导以及各专班领导亲自抓，各室（中心）、站所、各村要强化责任意识，针对工作重点，细化工作目标，分解工作任务，落实工作职责，各个环节形成责任有人担、任务有人抓、层层抓落实的工作格局。
2.加强组织，宣传发动。各村结合姚伏镇2023年秋季农田水利基本建设工作方案，成立相应组织，各村书记为各自辖区农水建设第一责任人，充分宣传、调动广大农民群众参与农田水利基本建设的积极性与主动性，深入发动广大群众出工投劳，掀起大搞农田水利基本建设新高潮。
3.加强督查，抓快进度。为充分调动各村大搞农田水利基本建设的积极性，镇党委、政府将制定严格的验收考核制度，成立督察组对全镇农田水利基本建设工程进度、质量等进行定期和不定期督查，对在农田水利建设中行动缓慢、进展不快、质量不高的村给予通报，并对主要责任人进行相应处罚。
4.严格考评、兑现奖惩。秋季农田水利基本建设工作结束后，镇政府将对各村秋季农田水利建设工作进行验收考核，按照下达给各村的计划任务数，实行逐条验收，开展专项农水建设考核并纳入年终考评，对不动土方和只清沟头的村一律不予以验收，同时根据考评结果，分设年度农水建设一、二、三等奖，对农水建设完成好的村予以表彰奖励。
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