附件
平罗县2020年10件民生实事落实情况表
填报时间：2020年9月25日
	序号
	名  称
	内   容
	责任单位
	落实情况
	备注
	完成
时限

	1
	方便群众安全出行
	完善治安交通安全配套设施，规范机动车礼让行人行为，提升文明城市创建水平。
	公安局
	[bookmark: _GoBack]已安装标牌333块、减速路滚184米。完成县城区热熔标线施划3.8万平方米，双组份标线施划3.4万平方米，清除标线6700平方米。完成鼓楼北街七一广场段、团结西路星海花园北门、萧公大街唐徕渠桥头、翰林大街唐徕渠桥头、民族大街府邸金源门口、宝丰路政务大厅门口六处机动车不礼让斑马线抓拍设备已安装并已投用。
	已完成
	11月底

	2
	保障居民饮水安全
	实施第二供水厂调节蓄水工程，改善县城4层以上住宅楼居民用水状况。
	徳渊集团
	第二供水厂调节蓄水工程，已改造14个老旧小区管网36.3公里，改造入户管道1410户，完成二水厂清水池主体及离心泵安装，正在进行潜水泵安装，完成投资1300万元，预计10月中旬完工投用。
	正常
推进
	10月底

	3
	提升居民企业供热质量
	实施前进农场热电联产集中供热项目，补齐前进农场片区居民和新型产业区企业供热短板。
	徳渊集团
	前进农场热电联产集中供热项目，完成一级管网铺设14公里，更换小区二级管网10.1公里并完成阀门井浇筑，完成中继站和换热站主体工程，正在进行室内墙面、地面装饰及工艺管道安装，已完成投资9000万元，预计10月10日完工。
	正常
推进
	11月底

	4
	关心关爱特殊群体
	为2985名高龄低收入老人、重点优抚对象补助医疗保险，提高2.5万名城乡居民基础养老保险金，免费开展孕妇产前筛查（唐氏筛查和四维彩超），提升养老、医疗保障水平。
	医保局
人社局
卫健局
	已完成全县2773名高龄老人和重点优抚对象医疗保险补助资金发放。完成2.5万名城乡居民养老保险提标工作，并补发养老金108万元。已免费开展孕妇产前唐氏筛查661例，四维彩超检查661例。                                                                                                                                                                                                                                  
	正常
推进
	11月底

	序号
	名  称
	内   容
	责任单位
	落实情况
	备注
	完成
时限

	5
	抓好食品安全源头管控
	开展涉及生产、流通、消费环节的“柴、米、油、盐”监督抽检1200批次，保障群众食品安全。
	市场监管局
	已开展食品生产环节监督抽检、食品经营环节监督抽检、食用农产品监督抽检1038批次，完成监测503批次，检测合格率99.2%。
	正常
推进
	12月底

	6
	保障老弱群体权益
	完善残疾人康复托养中心配套设施，新建中心养老院养护楼，有效保障困难群体基本生活。
	残  联
民政局
	残疾人康复托养中心配套设施工程已完成外墙改造、大门安装及垃圾中转站建设，正在进行监控补点工程。中心养老院养护楼工程已完成三层框架建设，正在进行三层封顶及一层内墙填充建设，完成投资500万元，预计10月15日完成主体建设。
	正常
推进
	11月底

	7
	完善教育基础设施
	实施沙湖小学、红崖子小学、庙庙湖小学等教学综合楼扩建项目，优化教育资源供给。
	教体局
	庙庙湖小学、红崖子小学主体封顶，正在进行二次结构砌筑及安装施工。沙湖小学扩建项目正在进行主体三层施工。已完成投资1450万元，预计11月初完工投用。
	正常
推进
	11月底

	8
	优化城镇居民居住环境
	实施14个老旧小区室外附属改造工程，改善居民居住条件。
	住建局
	已完成和平、农行等9个老旧小区改造任务，林业局等5个小区完成管沟开挖等，完成工程总量的60%，累计完成投资2070万元，预计10月上旬完成全部建设内容。
	推进缓慢
	9月底

	9
	改善农村环境面貌
	打造11个农村人居环境综合整治示范村，改厕5000户，助力乡村振兴。
	农业农村局
	全县11个农村人居环境示范村实施项目累计投资2565万元。破除原有硬化3.77万平方米，铺设面包砖、大理石3万平方米，草坪砖5300平方米，道牙1.37万米，安装路灯380盏，沟渠砌护整治2000米，铺设供水管网900米，排水管网1.3万米，已完成建设任务90%。全县完成改厕8398户，投资3356万元。
	推进缓慢
	9月底

	10
	扩充城市休闲场所
	建设5个精品城市“口袋公园”、小微游园、健身小广场，进一步提升城市品位。
	住建局
	已完成民族大街与山水大道交叉口东南侧、姚福路与唐徕渠交叉口东北侧等5个口袋公园、小微游园、健身小广场招标。
	未完成
	8月底



