
关于印发《黄渠桥镇2025年春季农田水利基本建设工作实施方案》的通知

各村(居)、各办（中心）：

现将《黄渠桥镇2025年春季农田水利基本建设工作实施方案》印发给你们，请结合实际抓好落实。

平罗县黄渠桥镇人民政府

                            2025年3月24日

（此件公开发布）
黄渠桥镇2025年春季农田水利基本建设工作
实施方案

按照全县2025年农田水利基本建设工作要求，我镇将继续深入开展农田水利基本建设工作，继续改善农村生产生活条件，夯实农业基础设施，推进现代农业和社会主义新农村建设，进一步改善农业生态环境，提高农业综合生产能力。现结合我镇实际，将2025年春季农田水利基本建设安排如下。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照“统筹规划、整合项目、连片治理确保时效”的战略布局，以大力实施高标准农田建设，把农田水利作为我镇农村基础设施建设的重点任务，着力改善我镇农业发展基础条件，推进我镇经济社会又好又快发展。

二、主要任务

（一）高标准农田示范方建设

我镇今年春季高标准农田水利示范方为四渠村片区与万家营片区，结合环境卫生整治，按照一沟两路一渠的模式，沟、渠、田、林、路、桥、涵、闸、槽、口综合配套的要求，以及“三无六直一平整”的质量标准，四渠村春季农田水利示范方建设面积3000亩，东起万家营村交界处、南到芦苇沟、西至红一沟、北至中心沟。清淤斗沟1条，长0.6公里；清淤农沟8条，长4公里;清淤支渠3条，长3.8公里;整修农路18条，长9.2公里。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

万家营村春季农田水利示范方建设面积3000亩，东起万家营3队中心油路、南到旧渠、西至四渠村交界处、北至中心沟。清淤斗沟2条，长0.9公里；清淤农沟11条，长7公里;清淤支渠4条，长5.2公里;整修农路26条，长15.74公里。

（二）面上清淤工作

面上清淤任务涉及我镇黄渠桥、通惠等12个村，各村要认真谋划，精心组织，算清工日和任务数，开好“一事一议”和群众会议，积极组织群众投工投劳，确保各类水利设施安全运行，保持我镇经济持续、稳定、健康发展。（各村任务见附表）

三、组织领导

为确保今春农水建设任务的全面完成，经研究,决定成立镇农水建设指挥部，统一指挥全镇农水建设工作。具体人员及职责如下：

总 指 挥： 李  涛

副总指挥： 郭新惠

成    员： 马学荣  周  军  薛  乐   田生元
 
           周学忠  周  雯  马庆虎   杨逸超  

           李弘毅  吴万成  马玉龙   杨采玮 
               各村党支部书记    

督 查 组： 田生元  杨逸超  张龙华

负责抓好全镇农水建设工程质量、工程进度、上工人数进行检查监督，对查出的问题提出意见，并督促整改。 

四、具体措施和要求

（一）深入宣传，广泛动员，精心部署。今春农田水利基本建设，工程量大、涉及面广，任务艰巨，各村要做好深入宣传、逐队开会、充分调动农民群众参与农田水利基本建设积极性、发挥农民的主体作用等开工前的准备工作，通过“一事一议”组织群众投资投劳并做好相关会议记录，掀起大搞农田水利建设的新高潮。对用工制定严格的管理制度，健全台帐，完工后及时结算，张榜公布，接受群众监督。

（二）坚持标准，严把质量，层层落实。农田示范方和面上清淤要严格按照“三无六直一平整”的要求和一沟两路一渠的模式进行施工。一是各村要提前印发上工通知单，明确群众完成任务的时间和工程量，工票实行专人管理，对达不到验收标准的工程，不予发放工票，坚决要求返工，同时追究有关人员的责任；二是实行镇领导包村、包片，镇干部包队包地段，大力协助各村抓好今春农田水利建设任务，层层落实责任制，所有镇村干部由包片领导安排，对不服从安排，不负责任的，督查不在岗的干部，将严肃处理。

（三）严格考核，精准验收，兑现奖惩。在春季农水建设工作中，督查组要全面肩负起职责，对工程进行全程、全面监督。在春季农田水利建设结束后，对考核名次较好的村进行以奖代补，对考核名次靠后的村进行处罚。



