
关于印发《黄渠桥镇2025年秋季农田水利基本建设工作实施方案》的通知

各村(居)、各办（中心）：

现将《黄渠桥镇2025年秋季农田水利基本建设工作实施方案》印发给你们，请结合实际抓好落实。

平罗县黄渠桥镇人民政府

                            2025年9月15日

（此件公开发布）
黄渠桥镇2025年秋季农田水利基本建设工作
实施方案

按照全县2025年农田水利基本建设工作要求，我镇将继续深入开展农田水利基本建设工作，继续改善农村生产生活条件，夯实农业基础设施，推进现代农业和社会主义新农村建设，进一步改善农业生态环境，提高农业综合生产能力，现结合我镇实际制定本方案。

一、指导思想

为全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”，加快补齐农田基础设施短板，筑牢粮食生产安全屏障，增强农业防灾能力，以大力实施高标准农田建设，把农田水利作为我镇农村基础设施建设的重点任务，着力改善我镇农业发展基础条件，推进我镇经济社会又好又快发展。

二、主要任务

（一）高标准农田示范方建设

我镇今年秋季高标准农田水利示范方为前光村片区，结合环境卫生整治，按照一沟两路一渠的模式，沟、渠、田、林、路、桥、涵、闸、槽、口综合配套的要求，以及“三无六直一平整”的质量标准，前光村秋季农田水利示范方建设面积7200亩，东起前光村5队中心路、南到前光村8队中心沟、西至前光村鸡场、北至前光村6队中心沟。清淤支沟6条，长4.6公里；清淤斗沟2条，长2.5公里;清淤农沟34条，长23公里;清淤渠道20条，长15公里;整修农路84条，长60.2公里。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

（二）面上清淤工作

面上清淤任务涉及我镇黄渠桥、通润等13个村，各村要认真谋划，精心组织，算清工日和任务数，开好“一事一议”和群众会议，积极组织群众投工投劳，确保各类水利设施安全运行，保持我镇经济持续、稳定、健康发展。（各村任务见附表）

三、组织领导

为确保今秋农水建设任务的全面完成，经研究,决定成立镇农水建设指挥部，统一指挥全镇农水建设工作。具体人员及职责如下：

总 指 挥：李  涛

副总指挥：郭新惠

成    员：马学荣  田生元
 周学忠  马庆虎

  金  鑫  周  雯  杨逸超  杨采玮
        马兴刚  吴万成  马继明  张龙华
              各村党支部书记    

督 查 组：田生元  杨逸超  张龙华

负责抓好全镇农水建设工程质量、工程进度、上工人数进行检查监督，对查出的问题提出意见，并督促整改。 

四、具体措施和要求

（一）深入宣传，广泛动员，精心部署。今秋农田水利基本建设，工程量大、涉及面广，任务艰巨，各村要做好深入宣传、逐队开会、充分调动农民群众参与农田水利基本建设积极性、发挥农民的主体作用等开工前的准备工作，通过“一事一议”组织群众投资投劳并做好相关会议记录，掀起大搞农田水利建设的新高潮。对用工制定严格的管理制度，健全台帐，完工后及时结算，张榜公布，接受群众监督。

（二）坚持标准，严把质量，层层落实。农田示范方和面上清淤要严格按照“三无六直一平整”的要求和一沟两路一渠的模式进行施工。一是各村要提前印发上工通知单，明确群众完成任务的时间和工程量，工票实行专人管理，对达不到验收标准的工程，不予发放工票，坚决要求返工，同时追究有关人员的责任；二是实行镇领导包村、包片，镇干部包队包地段，大力协助各村抓好今春农田水利建设任务，层层落实责任制，所有镇村干部由包片领导安排，对不服从安排，不负责任的，督查不在岗的干部，将严肃处理。

（三）严格考核，精准验收，兑现奖惩。在秋季农水建设工作中，督查组要全面肩负起职责，对工程进行全程、全面监督。在秋季农田水利建设结束后，镇党委、政府将组织镇人大代表，村书记、各办（中心）主任，进行观摩评比和现场考核，排出名次。
对考核名次较好的村进行以奖代补，以奖代补资金具体标准根据县农田水利建设指挥部核拨经费额度研究决定；对考核名次靠后的村进行处罚，从各村工作经费中予以扣除。



