
红崖子乡2024年春季农田水利基本建设

实施方案

为切实抓好红崖子乡2024年春季农田水利基本建设，以大搞农田建设作为“乡村振兴战略”的具体行动，以完善水利基础设施为重点，按照县春季农田水利基本建设的总体要求和部署，结合我乡实际情况，特制定《红崖子乡2024年春季农田水利基本建设实施方案》。

一、指导思想　　

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以实施乡村振兴为总抓手，深入贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，高质量推进全乡农田水利基本建设，加强耕地质量提升建设与保护，着力完善农田水利基础设施，补齐农业短板，夯实农业基础，巩固和提高粮食综合生产能力，保障重要农产品有效供给，促进全乡农民增收和农业高质量发展。

二、目标任务

（一）农田示范方建设

1.王家沟村农田示范方。计划清淤支沟1条1.3公里；斗沟1条0.8公里；清淤农沟15条6.5公里，整修农路34条17.2公里；清淤渠道35条15.8公里；维修各类配套建筑物2座。

2.红崖子村农田示范方。计划清淤支沟1条2.2公里；清淤农沟15条5.8公里，整修农路32条16公里；清淤渠道30条15公里。

（二）面上农水建设

全乡春季农水建设面上计划清淤支沟3条6.2公里；斗沟4条4.4公里；农沟45条18.5公里；整修农路104条58.2公里；清淤渠道85条38.3公里。

三、实施步骤


（一）宣传动员（3月25日至3月26日）。组织召开2024年红崖子乡春季农田水利基本建设动员会，安排部署春季农田水利建设各项任务，广泛宣传春季农水建设的重要性，大力营造春季农水建设氛围。

（二）实施阶段（3月26日至4月23日）。对所分配的清淤任务，各村采取多种措施，积极主动地组织群众投工投劳，按照“三无六直一平整”的标准，全面完成春季农田水利基本建设任务。

（三）检查验收（4月24日至4月25日）。红崖子乡农水建设领导小组在春季农水建设完成后及时组织各村、室（中心）进行全面评比验收，作为各村年终考核的重要依据。

四、具体措施和要求

（一）加强组织领导，强化责任落实。为切实加强春季农田水利基本建设工作的组织领导，成立红崖子乡农田水利基本建设领导小组，办公室下设农业综合服务中心，实行由乡主要领导亲自抓，分管领导具体抓，采取乡班子包片、乡干部包村、村干部包组的办法，将任务落实到村，落实到责任人，做到领导有责任，村村有任务。

（二）加大宣传力度，营造良好氛围。充分利用横幅、电子屏、微信公众平台等载体，以及乡村干部进村入户，大力宣传开展春季农田水利基本建设的重要性和必要性，向群众讲明开展农水建设与改善农业生产条件、农民增收及促进产业提质增效的重大利好等，算好经济账，进一步统一思想，提高认识，广泛发动群众，着力引导群众高度重视春季农水建设，提高村民投身农田水利建设的热情，积极主动参与，营造全乡上下重视水利、齐心协力开展春季农水建设的浓厚氛围。

（三）狠抓建设管理，严把质量标准。农田示范方和面上清淤全部按照“三无六直一平整”的要求和一沟两路一渠的模式进行施工。今春农田水利建设要在去年春冬清好沟道的基础上，对渠系按照标准进行整理，各级干部必须严把工程质量，坚持高标准，高质量，高效益，树立精品意识，力争改造一片，成效一片，对达不到验收标准的工程，坚决要求返工。实行领导包村、包片，干部包队包地段，各负其责，层层落实责任。

（四）强化督查考核，严格兑现奖惩。在春季农水建设工作中，乡党委、政府将成立督查小组，每天到各村进行督查，一天一通报工程进度和质量。对推诿扯皮，组织不力，任务不能完成的村，按照乡、村干部管理办法进行处罚；对组织措施到位，按要求完成任务，并能及时解决群众反映强烈，灌排矛盾突出的热点、难点问题的村队，在今后安排农水建设项目时，可给予政策倾斜。 

附件：红崖子乡2024年春季农田水利基本建设领导小组成员名单。

附表：1.红崖子乡2024年春季农田水利基本建设示范方任

务表。

2.红崖子乡2024年春季农田水利基本建设面上任务表

附件
红崖子乡2024年春季农田水利基本建设领导

小组成员名单

组  长：李  波       政府乡长

副组长：马  阳       党委副书记

成  员：李琳、马千里、王建国、李翔、李刚、马特、马成、陈川、贺光忠、张明德、朱成学、刘振、陈文才。
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