[bookmark: _GoBack]红崖子乡2024年秋季农田水利基本建设
实施方案

按照全县秋季农田水利基本建设工作要求，2024年秋季红崖子乡将继续深入开展农田水利基本建设，以大搞农田建设作为乡村振兴的具体行动，以完善农田水利基础设施为重点，进一步提高全乡农田建设标准和农业综合生产能力，促进全乡农业增效、农民增收，特制定本实施方案。
一、总体要求
（一）总体布局
按照“建一片、成一片、巩固一片”的原则，开展农田示范方和面上农水建设，清沟挖渠和水利设施维修改造，进一步改善灌区农田水利灌排条件，重点解决农田灌排难、盐碱重等问题。
（二）目标任务
统筹兼顾“沟、渠、田、林、路、庄”综合整治和美丽宜居村庄环境提升，按照整队、整村、整乡推进的思路，科学规划，分步实施，补短板、强弱项、夯基础，始终把高标准农田建设作为农田水利基本建设的主战场，大力开展沟渠田林路庄综合整治，持续改善农业生产条件。
2、 主要建设内容
（一）农田水利基本建设
1.农田示范方建设。组织实施农田示范方2个，实施总面积0.95万亩。计划清淤支沟2条5.7公里，清淤斗沟2条2.8公里，清淤农沟56条21.5公里，清淤渠道75条32.7公里，整修农路120条60公里。计划维修配套建筑物2座。（责任单位：五堆子村、水泉子村，完成时限：2024年10月底）
2.面上农水建设。计划清淤支沟4条10.6公里，清淤斗沟3条3.8公里，清淤农沟50条22.5公里，清淤渠道110条49.6公里，整修农路114条73.8公里。计划维修配套建筑物3座。（责任单位：各村，完成时限：2024年10月底）
三、进度安排
（一）宣传动员阶段（9月23日—9月25日）。成立红崖子乡秋季农田水利基本建设工作领导小组，明确责任分工，压实工作责任，层层动员部署，细化工作步骤，掀起全乡农田水利建设热潮。
（二）组织实施阶段（9月26日—10月26日）。召开全乡秋季农田水利基本建设部署会，组织各村按照分解任务，组织发动群众、投入机械设备，全面开展秋季农田水利任务建设，按时高质量完成目标任务。
（三）检查验收阶段（10月27日-10月29日）。乡农田水利基本建设工作领导小组对照各村任务清单，组织评比验收，并迎接县级验收。
四、保障措施
（一）加强组织领导，强化责任落实。为切实加强全乡秋季农田水利基本建设工作的组织领导，成立以乡党委、政府主要领导为双组长，乡分管领导为副组长，乡农业综合服务中心和各村主要负责人为成员的领导小组，办公室下设在乡农业综合服务中心，负责全乡秋季农水项目建设的统筹协调和组织实施。实行乡领导包村工作机制，督促各村抓好农水建设各项工作落实。各村要建立工作台账，细化任务分工，明确责任，形成工作有人管、责任有人负、任务有人抓、一级抓一级、层层抓落实的工作格局。
（二）加大宣传力度，营造良好氛围。各村、各办（中心）要把农田水利基本建设工作作为改善农业生产条件、提高农业综合生产能力、发展现代农业、实现农业增效、农民增收的基础性工作来抓，充分利用网络、会议等各种媒体平台，加大舆论宣传，使广大农民群众充分认识搞好农田水利基本建设的重要性，充分调动广大农民群众投身农田水利基本建设的积极性和自觉性，营造热火朝天、比学赶超、苦干实干的良好氛围。
（三）统筹项目资金，配套基础设施。按照“统一规划、统筹项目、各投其资、各记其功、用途不变、渠道不乱”的原则，整合各类项目资金，集中人力、财力形成强大合力，完善沟、渠、田、林、路综合配套，打造高标准农田示范区、节水灌溉示范区。
（四）狠抓建设管理，严把质量标准。各村要严格执行工作要求及标准，做到一个片区干到底、一个标准验到底。要严格按照农田水利基本建设标准施工，成规模、上档次、达标准，做到建设一片、见效一片。
（五）强化督查考核，严格兑现奖惩。由乡农田水利基本建设领导小组对全乡秋季农田水利基本建设情况进行全面验收，对建设进度快、质量标准高、任务完成好的村及时通报表扬，对行动迟缓、施工质量差的通报批评。按照“大干大支持、小干不支持、不干要问责”的原则，根据验收结果，对各村进行奖励。

附件：1.红崖子2024年秋季农田水利基本建设工作领导小组人员名单
2.红崖子乡2024年秋季农田水利基本建设示范方计划任务表
3.红崖子乡2024年秋季面上农田水利基本建设计划任务表









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

附件1

红崖子2024年秋季农田水利基本建设工作领导小组人员名单

组    长：征自武 
李  波  
副 组 长： 马  阳  
成    员：李建波、吕建国、王婷、马龙、赵佳康、李琳、马千里、王佳、王建国、李翔、李刚、段昊、陈 川、李国海、张明德、朱成学、刘 振、陈文才。
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附件2	
	     项目          乡镇
	连片治理
	四至
	清淤支沟
	清淤斗沟
	清淤农沟
	整修农路
	清淤渠道
	配套建筑物
	砌护渠道
	其他建设内容
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	维修
	新建
	维修
	新建
	
	

	
	涉及的村
	面积
	东
	南
	西
	北
	条数
	长度
	条数
	长度
	条数
	长度
	条数
	长度
	条数
	长度
	座数
	座数
	长度
	长度
	
	

	红崖子乡
	五堆子村
	5500
	红瑞村中心小学
	五堆子村一队
	244国道
	五堆子村三队
	1
	3.2
	1
	1.2
	35
	13.3
	74
	35.4
	40
	18
	1
	
	
	
	
	

	
	水泉子村
	4000
	水泉子湾
	五堆子三队
	水泉子西支渠
	三棵柳倒江沟
	1
	2.5
	1
	1.6
	21
	8.2
	46
	24.6
	35
	14.7
	1
	
	
	
	
	

	合计
	9500
	
	
	
	
	2
	5.7
	2
	2.8
	56
	21.5
	120
	60
	75
	32.7
	2
	
	
	
	
	


红崖子乡2024年秋季农田水利基本建设示范方计划任务表
 单位：亩、公里、座
附件3
红崖子乡2024年秋季面上农田水利基本建设计划任务表
 单位：亩、公里、座
	           项目
村队
	支沟
	斗 沟
	农沟
	整修农路
	配套工程
	清淤渠道
	备注

	
	条
数
	长
度
	条
数
	长
度
	条
数
	长
度
	条
数
	长
度
	新
建
	维
修
	条
数
	长
度
	

	三棵柳村
	1
	2.2
	1
	1.1
	15
	6.8
	34
	20.2
	
	1
	30
	13.5
	

	红翔新村
	1
	1.8
	0
	0
	5
	2.1
	12
	7.8
	
	
	15
	6.8
	

	红崖子村
	1
	3.6
	1
	1.6
	15
	6.8
	34
	24
	
	1
	35
	15.8
	

	王家沟村
	1
	3
	1
	1.1
	15
	6.8
	34
	21.8
	
	1
	30
	13.5
	

	合计
	4
	10.6
	3
	3.8
	50
	22.5
	114
	73.8
	
	3
	110
	49.6
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